

Aanleg glasvezelnetwerk in Lelystad Noord loopt vertraging op

Stormseizoen vormt obstakel in voorbereidingen van graafwerkzaamheden van KPN NetwerkNL

Lelystad, 27 augustus 2019 – De aanleg van het glasvezelnetwerk in Lelystad Noord door KPN NetwerkNL loopt vertraging op. In de voorbereidingen van de graafwerkzaamheden blijkt het stormseizoen een obstakel, waardoor de uitrol van glasvezel in dit gebied wordt uitgesteld tot het eerste kwartaal 2020.

De werkzaamheden van KPN NetwerkNL zouden eind augustus van start gaan, maar het stormseizoen draagt bij aan een vertraging in de planning: "Het stormseizoen start op 15 oktober aanstaande en gedurende dit seizoen zijn onder andere graafwerkzaamheden in bepaalde gebieden niet toegestaan. De beoogde glasvezelroute naar Lelystad Noord loopt voor een deel langs en door de IJsselmeerdijk, en de graafwerkzaamheden kunnen niet voor 15 oktober worden afgerond. Daarom moeten wij het gehele project over het stormseizoen heen tillen," aldus Ward Senff, Projectmanager van KPN NetwerkNL. "We vinden dit natuurlijk ontzettend vervelend. Restricties zijn er niet voor niks en daar moeten we omheen werken."

Glasvezelinformatiepunt op 28 augustus open voor vragen van inwoners

Inwoners van Lelystad Noord zijn op woensdag 28 augustus van harte welkom bij het glasvezelinformatiepunt om vragen te stellen over het project en de vertraging. Het informatiepunt in het Golf Event Center op Parlaan 2 is hiervoor speciaal geopend van 16:00 uur tot 20:00 uur.

Op woensdag 4 september en woensdag 13 november stonden informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Lelystad Noord gepland. Deze worden opnieuw georganiseerd. De exacte data voor deze bijeenkomsten worden later door KPN NetwerkNL gecommuniceerd.

Inwoners kunnen de postcodecheck op kpnnetwerk.nl doen en zich inschrijven voor updates over glasvezel om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

EINDE BERICHT
